



# FIBER I HALLARÖD

**Informationsbrev 2022-05-29**

**Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd!**

**Informationsbrev nr 24**

**Nu är vi snart inne i Midsommarmånaden.**



Vi närmar oss midsommar med stormfart.

Det händer hela tiden saker och det är lite svårt att få en total helhetsbild:

Här gör vi ett försök:

- Grävningen av stamkabel mellan Långstorp - Östra Nyrup.  
Det är från Långstorp som vårt område skall förses med fiber.  
Denna grävning är klar!
- Grävning/plogning av stamkabel i Åkermark/övrig mark inom vårt fiberområde.  
Vår bedömning är att vi nu nått upp till ca.70-80% av sträckningarna
- Installation av fiberboxar inne i Era fastigheter pågår.  
Enligt uppgift har mer än 80 installationer genomförts. De återkommer inom kort för fler installationer. Bokas via e-mail
- Grävning på tomtmark in till era fastigheter.  
Pågår även här. Informationen här är mer knapphändig så vår bedömning är mellan 30-50% av fastigheterna.
- Blåsning av fiberkabel har ännu ej påbörjats.

Borrning under vägar/stengården har påbörjats men man har stött på problem med mycket sten mm under borrhörningarna vilket gör att man i många fall måste byta borrhörning.

Så sammanfattningsvis kan man säga att mycket händer just nu. Fortfarande saknas det dock blåsning av själva fiberkabeln i de nerlagda rören.



## Dock är inte allt guld som glimmar.

Fortsatt finns det vissa markavtal som inte är klara, och här jobbar OpenInfra med högtryck för att lösa upp denna knut. Detta berör främst några boende i västra delen av området.

Som många säkert hört och upplevt så är det brist på vissa typer av material.

Detta fördröjer till viss del installationer i Era fastigheter.

Som om inte detta var nog har det skett en stöld av material i ett skåp som också försenar projektet något.

## Får vi fiber till Midsommar?

Med tanke på ovanstående information börjar det kännas tight att tro att vi har fiber i tid innan midsommar.

Värt att påpeka är dock att fiber kommer att komma efter hand i området. Alla kommer inte att få fiber vid samma tillfälle. Området kommer att tändas upp efterhand som anslutningarna blir klara.

En väldigt optimistisk förhoppning är att den första fiberinstallation är igångkörd innan midsommar.

## Kontakter och mer information på OpenInfra

Epost: [kundtjanst@openinfra.com](mailto:kundtjanst@openinfra.com)

Telefon: 010-492 71 00

Läs mer om de olika stegen som ingår i en fiberleveras på [openinfra.com/leverans](https://openinfra.com/leverans)

## Vi önskar er en skön Juni och en skön midsommar.

### Fibergrupp för Hallarödsområdet

#### Kontaktinformation:

Namn	E-Post	Telefonnummer
Ingemar Erlandsson	<a href="mailto:ingemar.erlandsson@sveba.com">ingemar.erlandsson@sveba.com</a>	0705344903
Lars Gren	<a href="mailto:lars.gren@resultatservice.se">lars.gren@resultatservice.se</a>	0705339834
Åsa Kryger Cardinali	<a href="mailto:akcardinali@gmail.com">akcardinali@gmail.com</a>	
Tony Svensson	<a href="mailto:tony@hultarp.se">tony@hultarp.se</a>	0721552046
Kjell Gabrielsson	<a href="mailto:kjell.gabrielsson@gmail.com">kjell.gabrielsson@gmail.com</a>	0702722922
Jonathan Ossenkamp	<a href="mailto:jonathan_ossenkamp@yahoo.se">jonathan_ossenkamp@yahoo.se</a>	0703119103