



Informationsbrev 2023-04-28

Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd!
Informationsbrev nr 37

Uppdatering av status.

Information från nya projektledaren, 2023-04-28

Jag har nyligen tagit över detta projekt och det är mycket jag behöver sätta mig in i. Som jag nämnde tidigare så jobbar inte de två projektledarna som ansvarade för projektet kvar hos oss.

Med det sagt så ser dagens prognos enligt följande: Återstående borrhningar skall göras inom tre veckor, även de återstående grävningar samt installationer är inplanerade.

Sedan när det gäller återställning, städning och korrigerig av schaktsträckor så är det ett pågående arbete mellan mig och arbetsledaren hos vår entreprenör. I och med att projektet är nytt så har jag inte kännedom om allt ännu som ska göras. Men jag är övertygad om att jag kommer ha en helhetsbild inom kort.

*Med Vänliga Hälsningar,
Fahad Neama*

Projektledare | openinfra.com

Positivt:

Då vet vi att det är på gång.

Detta skall då innebära att man gör färdigt stamledningen.

Utöver detta skall ett antal fastigheter fibersättas. Detta kan komma utöver de tre veckorna som nämns. Svårt att veta hur lång tid som behövs.

Det kommer då också att bli störningar i trafiken när man skall gräva längs Södra Hultarp och området där omkring.

Open Infra har fått tillstånd att slutföra de arbeten som de sökt tillstånd för och detta öppnar upp för möjligheten att slutföra projektet.

Skånska Dagbladet.

Skånska Dagbladet vill göra en ny artikel om vår situation. Det har vi lovat ställa upp på. Kommer kanske i nästa vecka.



Kontakter med Open Infra

Vi vill klargöra för Er att vi inte har någon makt avseende installationen. När Ni förmedlar något problem så tar vi upp detta med Open Infra som skall ta hand om ärendet. Kravet är att det finns anmält.

Men för att detta skall fungera så krävs det att Ni gjort en felanmälan till Open Infras kundtjänst och fått ett felanmälningsnummer.

Vi kan inte öppna en felanmälan. Men vi hjälper er så långt det är möjligt.

Epost: kundtjanst@openinfra.com
Telefon: 010-492 71 00

Läs mer om de olika stegen som ingår i en fiberleveras på openinfra.com/leverans

Fibergrupp för Hallarödsområdet

Målsättning

Fibergruppens målsättning är främst att göra det möjligt att göra en fiberinstallation och nu när vi kommit en lång bit på vägen, hjälp till Er boende under installationen och följa och informera Er av vad som sker.

I vissa ärende vara behjälplig i kontakt med leverantören.

Vi vill klargöra att vi inte har någon makt avseende installationen.

Kontaktinformation:

Namn	E-Post	Telefonnummer
Lars Gren	lars.gren@resultatservice.se	0705339834
Åsa Kryger Cardinali	akcardinali@gmail.com	
Tony Svensson	tony@hultarp.se	0721552046
Kjell Gabrielsson	kjell.gabrielsson@gmail.com	0702722922
Jonathan Ossenkamp	jonathan_ossenkamp@yahoo.se	0703119103